



REQUERIMENTO Nº 116/2019

Os Vereadores Paulo Cesar Nogueira e Marlon Roberto Ferreira que adiante subscrevem, no uso de suas atribuições legais e regimentais, submetem ao Plenário o seguinte


REQUERIMENTO

Requerem nos termos regimentais, seja expedido ofício ao **Excelentíssimo Prefeito Municipal** para que através da Secretaria competente, nos informe sobre o andamento da obra do **CMEI – Jardim Palmeira** no Bairro Gralha Azul neste município, nos informando qual a data prevista para o início da obra bem como para sua conclusão.


JUSTIFICATIVA

Justifica-se este requerimento, pois em visita ao local da supramencionada obra, identificamos que a mesma encontra-se paralisada. Em consulta ao site do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, verificamos que esta deveria ter iniciado na data de 01/12/2017 entretanto como já mencionado acima, não observamos qualquer movimentação no sentido de início da construção desta unidade educacional.

Fazenda Rio Grande, 17 de Abril de 2019.


Paulo Cesar Nogueira

Vereador Paulinho Coxinha


Marlon Roberto Ferreira

Vereador Prof. Marlon

**CÂMARA MUNICIPAL DE
FAZENDA RIO GRANDE**

APROVADO

22/04/2019


**CÂMARA MUNICIPAL DE
FAZ. RIO GRANDE-PR**

17 ABR 2019

15 h 57
Protocolo 365


As informações são declaradas pelas entidades jurisdicionadas e são de sua inteira responsabilidade.

MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE

Entidade da Administração Pública Municipal de Direito Público Integrante da Administração Direta - Poder Executivo - o Município FAZENDA RIO GRANDE, população de 98.368 habitantes. MÁRCIO CLAUDIO WOZNIACK (Exercício 2019)
O último envio de informações desta entidade foi 03/04/2019, dados estes referentes a 1/2019

Construção CMEI Jardim Palmeira, R.Crispim, 1790, Esq. R. Tipiu, Gralha Azul, FRG.

Nome da Obra

12284-1-2017

Código da Intervenção

R\$ 1.451.242,21 - 01/12/2017.

Valor Estimado - Data Base (1)

Paralisada

Situação em - 28/09/2018

01/12/2017

Data Início

21/11/2019

Data Estimada Término

31/07/2018 (6.62%)

Última Medição

(1) Valor total da intervenção, estimado antes de seu início - Data de elaboração da planilha orçamentária que originou o valor estimado ou data da tabela de referência de preços utilizada na elaboração do orçamento.

Motivo da Paralisação

Descumprimento de obrigações contratuais pela empresa contratada

Descrição do Objeto

Construção CMEI Jardim Palmeira, R.Crispim, 1790, Esq. R. Tipiu, Gralha Azul, FRG.

Fonte de Recurso

Federal

Regime de Execução

Indireto

Prazo de Execução

720 dias

Dimensão

1.770,25 m²

Tipo da Intervenção

Execução de Obra

Classificação da Intervenção

Construção

Tipo da Obra

Edificação

Classificação da Obra

Creche

As informações desta obra foram cadastradas dia 16/02/2018, sua última atualização foi dia 28/09/2018, com informações referentes a 8/2018

Pagamento Consolidado

Empenhado Total (R\$)	Liquidado Total (R\$)	Pago Total (R\$)	Pago/Empenhado (%)
496.549,66	96.126,24	96.126,24	19,36

Acompanhamento